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Gestion de proyectos

Profesionalización de la Dirección de Proyectos

El Valor para la Empresa de la Dirección de Proyectos


Diferencias entre Dirección por objetivos y Dirección de Proyectos


La gestión de la cartera de proyectos


El Business Case: la primera planificación del proyecto


Retorno de la inversión de la Dirección de Proyectos


La Dirección de Proyectos como una actitud


Los problemas para el éxito de los proyectos


Código Ético y Responsabilidad Social Corporativa


Definición de objetivos


Gestión de Stakeholders


Los ciclos de vida: gestión, proyecto, producto, desarrollo, etc.


La simbiosis entre metodologías de proyectos y metodologías de desarrollo software


Comparación entre metodología de desarrollo software, ITIL y la dirección de proyectos


El Plan de proyecto: un proceso reiterativo


Gestión del Alcance, WBS y la Cadena de Valor


Los Conceptos financieros para el Director de Proyectos


Construcción del Presupuesto del Proyecto


Técnicas de Reducción de Tiempo


Nivel de madurez de la organización: Indicadores de Dirección de Proyectos. PMMM y OPM3


Comparación CMMI y niveles de madurez en dirección de proyectos


La teoría de las restricciones y al Cadena Crítica


Lecciones aprendidas y la gestión del conocimiento


Incertidumbre y Riesgo


La reunión de Arranque del proyecto


El plan de comunicación.


La teoría 6 sigma aplicada a la Dirección de Proyectos


La Gestión de Subcontratas


El proyecto de Outsourcing


Recomendaciones y uso del EVM


Como diseñar un informe de estado del proyecto


La gestión de los conflictos


Modelos de organización y la Dirección de Proyectos


La oficina de proyectos


Pasos para la implantación de la Dirección de Proyectos en una organización


La Planificación de los Recursos


Revisión de las Herramientas Comerciales


Metodologías de estimación


Métricas y herramientas para el control integrado del proyecto


Modelos de Contratos: distribución de los recursos y el riesgo de los proyectos


Las Metodologías de Calidad aplicadas a la Dirección de Proyectos


Análisis y evaluación de herramientas de planificación y propuesta de solución ideal.


Integración de MDA (Model Driven Architecture) a Procesos de Ingeniería del Software.

Extensión al Unified Process para aplicaciones Web Usables.


Comparativa y evaluación de procesos y gestión en ingeniería del software


Nuevos paradigmas en la ingeniería del software


El paradigma de la gestión de proyectos en la investigación. (quizás sería interesante que la hagan entre dos, porque les haría implementar una herramienta de gestión de los proyectos de

investigación).


Comparativa de metodologías para la gestión de proyectos.


Un enfoque global para la planificación de proyectos basado en agentes distribuidos


Cualquier Sugerencia o idea innovadora.

